



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 52
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТО

Педагогическим Советом
ГБДОУ детский сад № 52
Петроградского района СПб
Протокол № 3
от « 20 » 04 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
ГБДОУ детский сад № 52
Петроградского района СПб
И.М. Горохова
Приказ № 18 /1 от 24.04.2014г.

ПЛАН – ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД 2014 - 2016гг.



Содержание

Введение.....	3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС.....	5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание информационного обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.....	7

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	1.1 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ГБДОУ детский сад №52	

	1.2 Приведение должностных инструкций работников ГБДОУ детский сад №52 в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующая	Должностные инструкции работников ГБДОУ детский сад №52 соответствуют требованиям ФГОС.	
	1.3 Разработка образовательной программы ГБДОУ детский сад №52	В течение года	Заместитель руководителя	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
	1.4 Корректировка рабочих программ ГБДОУ детский сад №52	Апрель 2014 – Февраль 2015	Заместитель руководителя	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС	
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:				
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующая	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Январь 2014 – Февраль 2015	Заведующая	Дополнительные соглашения заключены	
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	3.1 Создание рабочей группы	Апрель 2014	Заместитель руководителя	Создание и определение функционала рабочей группы	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ГБДОУ детский сад №52	Апрель 2014	Заместитель руководителя	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Август 2014	Заместитель руководителя	Перечень требований к условиям организации ОП в ГБДОУ детский сад №52 при введении ФГОС.	
	3.4 Консультация «Требования к	Ноябрь	Заместитель	Перечень требований к условиям	

условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	2014	руководителя	организации ОП в ГБДОУ детский сад №52 при введении ФГОС.
3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Декабрь 2014	Заместитель руководителя	Наличие в ГБДОУ детский сад №52 документов по введению ФГОС.
3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в ГБДОУ детский сад №52 в соответствии с требованиями ФГОС.	Сентябрь-ноябрь 2014	Заместитель руководителя	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.
3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №52	Август-Ноябрь 2014	Заместитель руководителя	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №52
3.7 Разработка модели взаимодействия ГБДОУ детский сад №52 с социальными партнёрами.	Декабрь 2014	Заместитель руководителя	План реализации взаимодействия ГБДОУ детский сад №52 с социальными партнёрами.
3.8 Утверждение рабочих программ	Февраль 2015 – Май 2015	Заместитель руководителя	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.
3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	Апрель-май 2015	Заместитель руководителя	Система оценки качества ДО в ГБДОУ детский сад №52
3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности ГБДОУ детский сад №52 к внедрению ФГОС»	Декабрь 2014	Заместитель руководителя	Решение педагогического совета.
3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2014	Заместитель руководителя	Определение необходимых изменений модели образовательной системы

				ГБДОУ детский сад №52	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:				
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГБДОУ детский сад №52 в связи с введением ФГОС ДО.	В течение года	Заместитель руководителя	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	В течение года	Заместитель руководителя	Ликвидация профессиональных затруднений.	
	4.3 Приведение должностных инструкций работников ГБДОУ детский сад №52 в соответствие с требованиями ФГОС.	Ноябрь 2014 – Январь 2015	Заведующая	Должностные инструкции работников ГБДОУ детский сад №52 соответствуют требованиям ФГОС.	
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками ГБДОУ детский сад №52	2014 г	Заведующая	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты.	
	4.5 Обеспечение участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и.т.д. по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014-2016г	Заведующая, Заместитель руководителя	Повышение компетентности педагогических кадров	
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:				
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования	Сентябрь-Октябрь	Заведующая Заместитель руководителя	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.	

	Стандарта»		Воспитатели		
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующая Заместитель руководителя Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях по проблеме внедрения ФГОС.	Март 2015	Заместитель руководителя Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	Октябрь 2014 – Май 2015	Заведующая Заместитель руководителя Воспитатели		
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:				
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ГБДОУ детский сад №52	Декабрь 2014 – Февраль 2015	завхоз	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).	
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Ноябрь 2014	Рабочая группа	Инвентаризация проведена	
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг	В течение года	Заведующий		
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	завхоз		